

Dodatok číslo 1 k ZMLUVE O DIELO

číslo: 1/2019

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“),

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Nádražná 4007, P. O. Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ

Ing. Mgr. Gabriel Zelei - konateľ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

Ing. Mgr. Gabriel Zelei

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK75 0200 0000 0035 6870 755

36312941

2020115592

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,

Vložka č. 12038/R

(ďalej len „objednávateľ“)

/

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Zapísaný:

ASFA – KDK, s.r.o.

Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Rastislav Dzurko – konateľ

Rastislav Dzurko

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK74 0900 0000 0050 3086 5841

46 704 507

2023558823

SK2023558823

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,

Vložka č. 26434/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 12.09.2019 uzatvorená Zmluva o dielo číslo 1/2019, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Úprava mestskej komunikácie Bottova ulica – Dubnica nad Váhom“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany na základe § 18 odsek 1 písmeno b) a c) zákona o verejnom obstarávaní uzatvárajú tento Dodatok číslo 1 k Zmluve o dielo číslo 1/2019 zo dňa 12.09.2019.

Článok II.
Predmet Dodatku

1. V súlade s Článkom I. bod 5. Zmluvy o dielo, predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác navyiac a dodávok oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte. Súčasťou tejto dohody je i dohoda na cene za vykonané práce navyiac a dodávok. Súpis dodatočne požadovaných prác navyiac a dodávok, vrátane ich cien tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a tohto Dodatku číslo 1.
2. Upravuje sa Článok III. Cena dodávky a platenie Zmluvy o dielo tak, že pôvodné znenie Článku III. bod 1. sa dopĺňa o bod 1.1 s nasledovným znením:
„1.1. Cena za dodatočne požadované práce navyiac a dodávky v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo predstavuje sumu 69.473,07 EUR bez DPH (t. j. 83.367,68 Eur s DPH).“

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom číslo 1 upravené, zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok číslo 1 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Dubnici nad Váhom, dňa

za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

za zhotoviteľa:

ASFA – KDK, s.r.o.

Mgr. Vladimíra Klačanská - konateľ

Rastislav Dzurko – konateľ

Ing. Mgr. Gabriel Zelei – konateľ